

# ATL - Rapport d'activité 2013-2014

## Commentaires libres

Ce premier plan d'action annuel avait été rédigé pour donner une ligne de conduite en attendant la rédaction du programme CLE. Ce premier rapport est positif car il est en continuité avec le 1er programme CLE qui est en cours d'approbation.

N°	Actions	L'activité prévue a-t-elle été organisée ?	Expliquez brièvement pourquoi. Quels ont été les facilitateurs ? Quelles ont été les difficultés rencontrées ?	Autres indicateurs : partenaires engagés dans la réalisation de l'action, moyens dégagés, ... (facultatif)
1	Effectuer les démarches nécessaires afin de réaliser l'état des lieux, l'analyse des besoins et le programme CLE ainsi que le Programme d'Actions Annuel	oui entièrement	La difficulté majeure c'est le manque d'informations pertinentes quant à la pratique à dégager sur le terrain, trouver les bons documents, comment les remplir... Par ailleurs, le fait de se retrouver très souvent toute seule face à cette multitude d'informations à récolter et à traiter par la suite n'est pas toujours évident.	
2	Soutenir l'organisation de la CCA et en assurer le secrétariat	oui entièrement	Le timing est souvent trop court entre toutes les obligations qu'impose la réglementation ATL.	
3	Amélioration de la diffusion de l'information pour les stages d'été	oui entièrement	Les difficultés rencontrées : timing des tâches pas toujours facile à respecter car il y a beaucoup d'intervenants. La rédaction et la diffusion d'un folder était une première et il a fallu du temps pour voir s'y retrouver afin de mieux s'organiser. Une "procédure de travail" va être mise sur pied pour la prochaine édition.	Un budget a été dégagé par la commune de Jalhay pour financer le folder qui a été diffusé pour les vacances d'été.
4	Amélioration des collations dans les accueils du soir dans les écoles -> introduction de collations saines dans toutes les écoles de la commune	non	Ce nouveau projet n'a pas pu être mené à bien car il y avait d'autres impératifs : état des lieux, programme CLE...Ce projet est reporté sur le plan d'action annuel 2014-2015,	
5	Aide dans la réalisation du code de qualité pour les garderies scolaires	oui partiellement	Ce point est en cours de finalisation.	
6	Améliorer l'accueil lors des stages sportifs d'été, ajout d'une garderie avant et après les stages	non	Il n'y a pas eu de demandes dans ce sens de la part des acteurs de l'accueil. Par ailleurs, ce projet ne pourra voir le jour que quand la commune sera agréée par l'ONE pour les accueils extrascolaires.	
7	Augmentation de la capacité d'accueil en recherchant des partenaires pour les vacances d'été (stages éventuels supplémentaires)	oui entièrement	Deux nouveaux partenaires vont encadrer des stages sur Jalhay et sur Sart pendant les vacances d'été. L'Espace Rencontre est également utilisé pendant les stages d'été. De cette manière, plusieurs stages peuvent avoir lieu en même temps. Un partenariat a été décidé avec l'Académie pour le stage d'été. Normalement, l'année prochaine, l'Académie fera son stage d'été à Jalhay.	
...		0		
N°	Actions complémentaires au plan d'action initial	L'activité prévue a-t-elle été organisée ?	Expliquez brièvement pourquoi. Quels ont été les facilitateurs ? Quelles ont été les difficultés rencontrées ?	Autres indicateurs : partenaires engagés dans la réalisation de l'action, moyens dégagés, ... (facultatif)
0		0		